


**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2015  
4to. TRIMESTRE**



EMERPA E.I.C.E


PROCESO / ESTRATEGIA / OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACCIÓN / ACCIÓN		META	RESPONSABLES	CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO												CUMPLE META?	OBSERVACION
1. PROCESO	PLANEACIÓN EMPRESARIAL			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Estrategia	Direccionamiento estratégico																
Objetivo estratégico	Direccionar la definición e implementación de estrategias, planes, programas, proyectos y procesos que den cumplimiento a la Misión, Visión y políticas de la Empresa bajo el enfoque del ciclo PHVA.																
Línea de Acción	Adoptar Herramientas para el control, seguimiento y mejoramiento de los procesos																
Acción	Elaborar un documento que contenga un tablero de Indicadores de Gestión y Resultados a nivel Directivo.	Matriz de indicadores implementada	Jefe Oficina Asesora de Planeación													SI	Se adopto la matriz de indicadores y se están llevando a cabo la mediciones en la periodicidad definida
Acción	Programar e implementar los círculos de calidad	Seis reuniones de círculos de calidad desarrolladas	Jefe Oficina Asesora de Planeación Coordinación de Planeación y Gestión de Calidad													SI	Se llevaron a cabo los círculos de calidad programados, se evidencian en actas
Línea de Acción	Fortalecer el proceso de programas y proyectos para la financiación de los mismos																
Acción	Formular y presentar proyectos de inversión a entidades financiadoras	Once (11) proyectos formulados	Gerente Jefe Oficina Asesora de Planeación Director Técnico Operativo Coordinador de proyectos e interventoría													NO	De los 11 proyectos planeados para la vigencia 2015, se cumplió la meta con seis 6 proyectos
Acción	Formular el proyecto para la actualización del catastro de redes de acueducto y alcantarillado del Municipio de Arauca	Proyecto formulado y presentado ante ente financiador	Gerente Jefe Oficina Asesora de Planeación Director Técnico Operativo Coordinador de proyectos e interventoría													NO	No se logro la meta
Acción	Formular el proyecto para la automatización del proceso de potabilización de agua en la planta de tratamiento, incluyendo la sistematización del sistema eléctrico como parte integral del plan de contingencia del servicio de Acueducto	Proyecto formulado y presentado ante ente financiador	Gerente Jefe Oficina Asesora de Planeación Director Técnico Operativo Coordinador de proyectos e interventoría													NO	No se logro la meta
Acción	Ajustar y presentar el proyecto para la adquisición de bombas sumergibles para sistema de acueducto y alcantarillado	Proyecto formulado y presentado ante ente financiador	Gerente Jefe Oficina Asesora de Planeación Director Técnico Operativo Coordinador de proyectos e interventoría													NO	No se logro la meta







**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2015  
4to. TRIMESTRE**



EMERPA E.I.C.E

PROCESO / ESTRATEGIA / OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACCIÓN / ACCIÓN		META	RESPONSABLES	CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO																
<b>Acción</b>	Realizar las acciones previstas en el plan de mejoramiento de las auditorias de los entes de control	100% de las acciones previstas ejecutadas	Responsables de proceso Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno																SI	*Se respondió el Plan de Mejoramiento suscrito con la Superintendencia de Servicios Públicos, Departamento Nacional de Planeación estableciéndose 17 oportunidades de mejora
<b>4. PROCESO</b>	<b>GESTION COMERCIAL</b>																			
<b>Estrategia</b>	<b>Comercialización Eficiente</b>																			
<b>Objetivo estratégico</b>	<i>Comercializar eficiente y oportunamente los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo garantizando el cumplimiento de los requisitos legales, del cliente y rentabilidad de la Empresa</i>																	<b>CUMPLE META?</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>	
<b>Línea de Acción</b>	<b>Optimizar la gestión y operación comercial</b>																			
<b>Acción</b>	Ampliar y mejorar la capacidad operativa para la gestión comercial de las actividades de suspensiones, reconexiones, instalación acometidas de Acueducto y Alcantarillado, instalación medidores y demás requeridas	Actividades de gestión comercial mejoradas	Director Comercial	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			SI	Se ha mejorado la capacidad operativa del proceso comercial mediante el contrato de obra No. 04-070 DE 2015.	
<b>Acción</b>	Disminuir los tiempos de atención en la instalación de acometidas de Acueducto y alcantarillado	80% de las solicitudes de acometidas realizadas en un tiempo <= a 15 días hábiles	Director Comercial Coordinador de Atención al Cliente y Comunidades															NO	71% de las solicitudes atendidas en un tiempo <15 días	























**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2015  
4to. TRIMESTRE**



EMERPA E.I.C.E

PROCESO / ESTRATEGIA / OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACCIÓN / ACCIÓN		META	RESPONSABLES	CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO															
Acción	Realizar el pago de las cuentas por pagar de la vigencias anteriores	50%de la cuentas por pagar canceladas	Director Administrativo y Financiero Tesorero															SI	Ninguna
Acción	Gestionar la entrega formal de los activos utilizados por la Empresa los cuales están a nombre del Municipio de Arauca	100% de los activos entregados y reflejados en la Contabilidad de Emserpa	Director Administrativo y Financiero Coordinador de Almacén															NO	Se remitió a la Alcaldía del Municipio de Arauca la solicitud, sin embargo no se logró la meta
Acción	Realizar la baja de los bienes muebles obsoletos y fuera de servicio aplicando la depuración en el Sistema de Información Financiera	100% bienes muebles depurados	Coordinador de Almacén Contador															NO	No se logro la meta
Acción	Actualizar las hojas de vida de los bienes de la empresa (Equipos, maquinaria, vehículos y demás )	100% hojas de vida actualizadas	Coordinador de Almacén Jefe de Información y Tecnología															SI	Se actualizaron las hojas de vida de los equipos de computo en un 100%.
<b>7.PROCESO</b>	<b>GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</b>																		
<b>Estrategia</b>	<b>Potencialización Del Talento Humano</b>																		
<b>Objetivo estratégico</b>	<b>Desarrollar y mantener condiciones y ambientes laborales que permitan la potencialización, compromiso y mejoramiento en las competencias del Talento Humano</b>																		
<b>Línea de Acción</b>	<b>Mejorar los espacios , condiciones de trabajo y clima organizacional de la empresa</b>																		
Acción	Realizar adecuaciones locativas en la planta de tratamiento de agua potable	Instalaciones de planta de tratamiento adecuadas	Director Administrativo y Financiero															SI	Ninguna
Acción	Realizar actividades institucionales de motivación y fortalecimiento del clima organizacional	100% cumplimiento del programa de bienestar social	Comité de Bienestar social															SI	Ninguna

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2015  
4to. TRIMESTRE**




EMSERPA E.I.C.E

PROCESO / ESTRATEGIA / OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACCIÓN / ACCIÓN		META	RESPONSABLES	CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO															
Acción	Desarrollar acciones de prevención y promoción de hábitos de vida saludable, salud ocupacional y seguridad industrial	100% del cronograma de Salud Ocupacional ejecutado	Coordinador de Personal															SI	Ninguna
Línea de Acción	<b>Implementar herramientas que faciliten el desarrollo de las competencias laborales y cultura organizacional orientada a resultados</b>																		
Acción	Iniciar el proceso de certificación en Competencias laborales el personal de la planta de tratamiento de agua potable	Dos (02) funcionarios en proceso de	Coordinador de Personal															NO	No se logro la meta
Acción	Implementar el programa de capacitación del personal	100% del programa de capacitación implementado	Coordinador de Personal															SI	Se realizaron las capacitaciones programas
Acción	Formular y divulgar el programa de incentivos laboral	Programa de incentivos laboral divulgado	Comité de Bienestar social Coordinador de Personal															SI	Ninguna
Acción	Revisar y ajustar los actos administrativos por medio de los cuales se adopta la Reorganización Administrativa	Dos Actos administrativos ajustados	Director Administrativo y Financiero Coordinador de Personal															NO	No se logro la meta
<b>8. PROCESO</b>	<b>GESTION JURIDICA</b>																		
Estrategia	Gestión Jurídica																		
Objetivo estratégico	<i>Garantizar el cumplimiento a la Misión y Visión de la empresa dentro del marco Legal y Normativo aplicable.</i>																	CUMPLE META?	OBSERVACIÓN
Línea de Acción	<b>Fortalecer el programa de cobros coactivos</b>																		
Acción	Adelantar procesos de jurisdicción coactiva	Recaudar el 10% del valor de la cartera cuya edad sea >= a seis meses.	Jefe Oficina Asesora Jurídica Coordinador de Cobros Coactivos	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			SI	Se logró el 15,10%
Línea de Acción	<b>Actuar diligentemente ante la defensa de los procesos judiciales adelantados en contra de la empresa</b>																		
Acción	Disminuir el valor de las pretensiones en los procesos de conciliación adelantados por la empresa	40% del valor de las pretensiones disminuido	Comité de Conciliación															N/A	No se han presentado casos para conciliar




**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2015  
4to. TRIMESTRE**



EMERPA E.I.C.E

PROCESO / ESTRATEGIA / OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACCIÓN / ACCIÓN				META	RESPONSABLES	CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO												CUMPLE META?	OBSERVACIÓN
<b>9. PROCESO</b>				<b>INFORMACIÓN Y TECNOLOGIA</b>															
<b>Estrategia</b>				<b>Aseguramiento de la Información y la Tecnología</b>															
<b>Objetivo estratégico</b>				<i>Garantizar la efectividad, confidencialidad, seguridad en el manejo de la información y las telecomunicaciones en la Empresa. (Software – Hardware).</i>															
<b>Línea de Acción</b>				<b>Disminuir los niveles de riesgo de los Sistemas de Información en la empresa.</b>															
<b>Acción</b>	Adquirir e instalar una UPS empresarial de 15KVA APROX TRUE ON LINE, para la sede central de Emserpa	UPS instalada en funcionamiento	Jefe de Información y Tecnología	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	SI	Ninguna		
<b>Acción</b>	Realizar Backups a los sistemas de información de la empresa	Dos Backups diarios realizados (Días hábiles)	Jefe de Información y Tecnología													SI	Se realizaron los backups diarios programados		
<b>Acción</b>	Adquirir las cintas de backups para la unidad DELL Power Vault RD1000, software de gestión de backups, servidor de almacenamiento File Storage para almacenamiento de información.	Esquema de Backups en cintas y servidor de archivos	Jefe de Información y Tecnología													SI	Se ejecutó mediante Contrato de Compraventa 05-085 de 2015		
<b>Acción</b>	Renovar el programa de Software Assurance de Microsoft para actualización del Windows y Office y Oracle	100% programa del Software Assurance y Oracle renovado	Jefe de Información y Tecnología													SI	Mediante contrato de compraventa No. 05-103 de 2015.		
<b>Línea de Acción</b>				<b>Disminuir los niveles de riesgo de los bienes e instalaciones de la Empresa</b>															
<b>Acción</b>	Adquirir un equipo NVR y 12 cámaras IP de seguridad	Equipo NVR y 12 cámaras IP de seguridad instalas funcionando	Jefe de Información y Tecnología													SI	Ninguna		
<b>Línea de Acción</b>				<b>Garantizar el funcionamiento de herramientas tecnológicas necesarias para la prestación de los servicios</b>															
<b>Acción</b>	Realizar los mantenimientos preventivos a los equipos de computo, impresoras y equipos tecnológicos al servicio de la empresa	100% de cumplimiento al programa de mantenimiento preventivo	Jefe de Información y Tecnología													SI	Ninguna		

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2015  
4to. TRIMESTRE**




EMERPA E.I.C.E

PROCESO / ESTRATEGIA / OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACCIÓN / ACCIÓN		META	RESPONSABLES	CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO																
Acción	Reemplazar los equipos de computo obsoletos	50% equipos obsoletos reemplazados	Jefe de Información y Tecnología																SI	Actividad en ejecución mediante Contrato de Compraventa 05-085 de 2015.
Acción	Reactivar el funcionamiento el sistema de información de catastro de Redes ARGIS	Sistema ARGIS habilitado para funcionamiento	Jefe de Información y Tecnología																NO	Se Adquirio la licencia, esta pendiente actualizar las bases de datos
<b>10. PROCESO</b>	<b>DOCUMENTACION Y ARCHIVO</b>																			
Estrategia	<b>Seguridad y eficiencia documental</b>																			
Objetivo estratégico	<b>Administrar eficientemente los documentos generados de la operación y comercialización de los servicios de Acueducto y Alcantarillado. (Diseño, Distribución, Archivo, Custodia, Disposición, Ventanilla URD).</b>																			
Línea de Acción	<b>Implementar herramientas de gestión documental adecuadas y eficientes</b>																			
Acción	Elaborar e implementar el Programa de gestión documental	100% de las acciones a corto plazo programa ejecutadas	Coordinador de Documentación y Archivo Comité de Archivo																NO	Se presento inconvenientes con contratista - contrato de prestación de servicios No. 01-102 de 2015 y no se evidenciaron los entregables
Acción	Implementar en el Software TNS el modulo de gestión documental para la recepción de documentos	Modulo de gestión documental de recepción de documentos implementada	Coordinador de Documentación y Archivo																SI	Mediante Contrato de compraventa No. 05-100 de 2015

Indica la reprogramación del mes en el cual finaliza el cumplimiento de la acción

**SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2015  
4to. TRIMESTRE**



EMERPA E.I.C.E

PROCESO / ESTRATEGIA / OBJETIVO ESTRATÉGICO/ LINEA DE ACCIÓN / ACCIÓN


META

RESPONSABLES

CRONOGRAMA CUMPLIMIENTO

**CONSOLIDADO GENERAL SEGUIMIENTO 4 to TRIMESTRE**

Total Metas del Plan de Acción Adelantadas en el periodo 2015	<b>91</b>
No. Metas Cumplidas	64
No. Metas No Logradas	27
<b>1. % Metas cumplidas</b>	<b>70%</b>
<b>2. % Metas No Logradas</b>	<b>30%</b>



Consolidado y elaborado por:

*Thais Hernández Mora*  
Thais Hernández Mora  
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Revisado por:

*Carlos Orlando Coiran Arana*  
Carlos Orlando Coiran Arana  
Jefe Oficina Control Interno

Aprobado por:

*Luz Dary Zambrano Unda*  
Luz Dary Zambrano Unda  
Gerente

Fecha Ultima Evaluación :06/01/2016 a corte 31/12/2015